


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
<p>ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร วัน/เดือน/ปี : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ หัวข้อ : ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนดใน กรอบแนวทาง ในไตรมาสที่ ๓ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป)</p> <p>๑. เงินลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร ๘,๗๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท และเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ อาคารพัสดุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร ราคาตามงบประมาณ ๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐บาท ราคากลาง ๗,๔๖๑,๖๔๖.๑๐ ทำสัญญาเลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ราคาก่อสร้าง ๖,๘๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๓๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างสัญญางวดที่ ๑</p> <p>๑.๒ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ๕๔ ตารางเมตร ราคาตามงบประมาณ ๖๖๖,๓๐๐.๐๐บาท ราคากลาง ๖๘๙,๕๒๘.๔๕ บาท สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ราคาในการก่อสร้าง ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างสัญญางวดที่ ๑ และ ๒</p> <p>๑.๓ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type B จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๒๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๒๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง</p> <p>ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร เพื่อประชาชนเข้าตรวจสอบได้</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ:.....</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล</p> <p>กัทดา ศิวศิริกมล นางสาวกัทดา น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> นายพงศธร เหลือหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กัทดา ศิวศิริกมล นางสาวกัทดา น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางในไตรมาสที่ ๓ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางในไตรมาสที่ ๓ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

๑. เงินลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร ๘,๗๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท และเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อาคารพัสดุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร ราคาตามงบประมาณ ๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐บาท ราคากลาง ๗,๔๖๑,๖๔๖.๑๐ ทำสัญญาเลขที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ราคาก่อสร้าง ๖,๘๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๓๐๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างสัญญางวดที่ ๑

๑.๒ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๔ ตารางเมตร ราคาตามงบประมาณ ๖๖๖,๓๐๐.๐๐บาท ราคากลาง ๖๘๙,๕๒๘.๔๕ บาท สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๑๘๐ วัน ราคาในการก่อสร้าง ๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างสัญญางวดที่ ๑ และ ๒

๑.๓ ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม Type B จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๒๙๔,๙๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๒๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

กัทฑา น้อยทิม

(นางสาวกัทฑา น้อยทิม)

นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศัธร เทลอหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

แผนการเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีการดำเนินการจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2564

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ (วิธีการจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันที่ทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	เตรียมแบบแปลนจากกองแบบแปลนสามารถดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการได้	กองแบบแปลน สป.	
2	ร่างกำหนดรายชื่อคณะกรรมการช่าง (กำหนดแบบรูปรายการ+ราคากลาง+ควบคุมงาน)+ผลการทดสอบดิน	3	28-30 ต.ค. 63
3	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง	1	2 พ.ย. 63
4	รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง	1	3 พ.ย. 63
5	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	1	4 พ.ย. 63
6	รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	1	5 พ.ย. 63
7	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ	1	6 พ.ย. 63
8	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่เว็บไซต์ e-GP, เว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ประกาศในหน่วยงาน	1	9 พ.ย. 63
8	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ ราคากลาง (e-Gp)	1	10 พ.ย. 63
9	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	2	11-12 พ.ย. 63
10	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	-	เลือกไม่เผยแพร่
11	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	3 5 10	13, 16-17 พ.ย. 63 13, 16-18, 23 พ.ย. 63(7 ม.ค.64) 18, 23-26, 27, 30 พ.ย. 1-3 ธ.ค. 63(1 ก.พ.64)

12	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารข้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	1	24 พ.ย. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		4 ธ.ค. 63
13	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	1	25 พ.ย. 63(8-17 มีค.64)
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		7 ธ.ค. 63(5-19 มีค.64)
14	การพิจารณาเสนอราคา		
	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณามาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	3	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		26-27 , 30 พ.ย.63(21 มีค.64)
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		8-9 ,14 ธ.ค. 63(23 มีค.64)
15	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		1 ธ.ค. 63(21 มีค.64)
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		17 ธ.ค. 63(23 มีค.64)
16	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		1 ธ.ค. 63(21 มีค.64)
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		17 ธ.ค. 63(23 มีค.64)
17	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		2-4, 7-9, 14 ธ.ค. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		18, 21-25 , 28 ธ.ค. 63
18	รายงานผลการอุทธรณ์และเรียกงบฯในสัญญาและจัดทำปริมาณงาน	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		15 ธ.ค. 63(2 กพ.64)
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		28 ธ.ค. 63(23 มีค.64)

19	ขออนุมัติลงนามในสัญญา		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	1	16 ธ.ค. 63 (15.ก.พ.64)
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		22 ธ.ค. 63 (8.เม.ย.64)

- หมายเหตุ 1. สิ่งก่อสร้างที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างฯ ได้แก่
- บ้านพักระดับชานานูงาน+บ้านพักทำอำนวยความสะดวก+อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ได้รับแบบแปลน+ปริมาณงานจากกองแบบแผนฯ แล้ว)
 - ปรับปรุงรักษาแผ่นดิน+ถนนเข้า-ออก+ป้ายชื่อ สสจ.+ห้องทำงาน สสจ.เมือง (ขอความอนุเคราะห์ รพ.สุโขทัยเกี่ยวกับนายช่าง)
 - ระบบประปาหมู่บ้าน รพ.ศรีสังวร มีแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว
2. สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างฯ ได้แก่ อาคารพักพยาบาล+อาคารพัสดุ (กองแบบแผนฯ ยังจัดทำแบบแปลน+ปริมาณงานไม่เสร็จ) แต่สามารถเตรียมความพร้อมด้านอื่น เช่น ร่างเอกสารต่างๆ ค่าก่อสร้างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ, ผลทดสอบดิน, สถานที่ ไปพรางก่อน
3. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดแบบรูป+ราคากลาง+ผลการทดสอบดิน (เฉพาะ รพสจ. กำลังเตรียมอยู่)
- (ได้มีการแจ้งการเตรียมความพร้อมไปเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 ภาทนดส่ง สสจ.วันที่ 30 ต.ค. 2563)
3. การดำเนินการ e-bidding สสจ.ดำเนินการให้สำหรับก่อสร้างบ้านพักฯ ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นให้โรงพยาบาลดำเนินการเอง หากเกินวงเงินให้เสนอผ่าน สสจ.