


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลศรีนคร
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
 สำหรับหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลศรีนคร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลศรีนคร วัน/เดือน/ปี : ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ หัวข้อ : ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนดใน กรอบแนวทาง และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป) ๑. เงินลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร ๘,๗๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๑.๑ อาคารพัสดุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร ราคาตามงบประมาณ ๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานแบบรูปรายละเอียดการ ก่อสร้าง ๑.๒ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๕๔ ตารางเมตร ราคาตามงบประมาณ ๖๖๖,๓๐๐.๐๐บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำราคา กลางเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีนคร เพื่อประชาชนเข้าตรวจสอบได้ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล กิตติ อธิษิตอม นางสาวกิงดาว น้อยทิม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  นายพงศธร เหลือหลาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ กิตติ อธิษิตอม นางสาวกิงดาว น้อยทิม นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีนคร กลุ่มบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐-๕๕๖๑-๒๑๓๕

ที่ สท ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๕๘

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ขออนุญาตรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนคร ดังนี้

๑. เงินลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรร ๘,๗๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท

๑.๑ อาคารพัสดุ เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร

ราคาตามงบประมาณ ๘,๐๔๑,๔๐๐.๐๐บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการรายงานแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้าง

๑.๒ อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑๐๐-๕๐๐ KW เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๔ ตารางเมตร

ราคาตามงบประมาณ ๖๖๖,๓๐๐.๐๐บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

กีดก ใจงาม

(นางสาวกีดก ใจงาม)

นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวเจียมใจ ทรัพย์เกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายพงศธร เหลอหลาย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

แผนการเตรียมความพร้อมสำหรับการค้าเป็นการจัดจ้างรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 2564

ลำดับ ขั้นตอน	รายละเอียดขั้นตอนการค้าเป็นการ (วิธีการจัดจ้าง E-bidding)	ระยะเวลา (วันทำการ)	แผนการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
1	เตรียมแบบแปลนจากกองแบบแผนสามารถดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการได้	กองแบบแผน สป.	
2	ร่างกำหนดรายละเอียดกรรมการ+ช่าง (กำหนดแบบรูปรายการ+ราคากลาง+คอบคุมงาน)+ผลการทดสอบ	3	28-30 ต.ค. 63
3	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง	1	2 พ.ย. 63
4	รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้าง	1	3 พ.ย. 63
5	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	1	4 พ.ย. 63
6	รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง	1	5 พ.ย. 63
7	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้อำนาจ	1	6 พ.ย. 63
8	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่เว็บไซต์e-GP,เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศในหน่วยงาน	1	9 พ.ย. 63
8	แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ ราคากลาง (e-Gp)	1	10 พ.ย. 63
9	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	2	11-12 พ.ย. 63
10	1) กรณีไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท 2) กรณีเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - วงเงินเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป	-	เลือกไม่เผยแพร่
11	จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท - วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท	3 5 10	13, 16-17 พ.ย. 63 18,23-26 , 27, 30 พ.ย. 1-3 ธ.ค. 63

12	กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารหรือข้อจ้างของหน่วยงานให้ สดงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		24 พ.ย. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		4 ธ.ค. 63
13	ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		25 พ.ย. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		7 ธ.ค. 63
14	การพิจารณาเสนอราคา		
	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	3	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		26-27 , 30 พ.ย.63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		8-9 ,14 ธ.ค. 63
15	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		1 ธ.ค. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		17 ธ.ค. 63
16	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		1 ธ.ค. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		17 ธ.ค. 63
17	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		2-4, 7-9, 14 ธ.ค. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		18, 21-25 , 28 ธ.ค. 63
18	รายงานผลการอุทธรณ์และเรียกลงนามในสัญญาและจัดทำปริมาณงาน	1	
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท		15 ธ.ค. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		28 ธ.ค. 63

19	ขออนุมัติลงนามในสัญญา		
	- วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	1	16 ธ.ค. 63
	- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท		29 ธ.ค. 63

หมายเหตุ 1. สิ่งก่อสร้างที่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างฯ ได้แก่

- บ้านพัการะดับชั้นนายงาน+บ้านพักทำอำนวยความสะดวก+อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ได้รับแบบแปลน+ปริมาณงานจากกองแบบแผนฯ แล้ว)
- ปรับปรุงกำแพงดิน+ถนนเข้า-ออก+ป้ายชื่อ สสจ.+ห้องทำงาน สสจ.เมือง (ขอความอนุเคราะห์ รพ.สุโขทัยเกี่ยวกับนายช่าง)
- ระบบประปาหมู่บ้าน รพ.ศรีสวรรค์ มีแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว

2. สิ่งก่อสร้างที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดจ้างฯ ได้แก่ อาคารพักพยาบาล+อาคารพัสดุ (กองแบบแปลน+ปริมาณงานไม่เสร็จ)
แต่สามารถเตรียมความพร้อมด้านอื่น เช่น ร่างเอกสารต่างๆ ค่าungskำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ, ผลทดสอบดิน, สถานที่ ไปพรางก่อน

3. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดแบบรูป+ราคากลาง+ผลการทดสอบดิน (เฉพาะ รพสต. กำลังเตรียมอยู่)
(ได้มีการแจ้งการเตรียมความพร้อมไปเมื่อวันที่ 28 ต.ค 2563 ก็หมดส่ง สสจ.วันที่ 30 ต.ค. 2563)

3. การดำเนินการ e-bidding สสจ.ดำเนินการให้สำหรับก่อสร้างบ้านพักฯ ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นให้โรงพยาบาลดำเนินการเอง หากเกินวงเงินให้เสนอผ่าน สสจ.